



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025			
Název projektu	Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ			
Číslo prioritní osy	1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání			
Celková výše finanční podpory [Kč]	1 370 286,00 Kč			
Částka ESF [Kč]	1 164 743,10 Kč			
Křížové financování [Kč]	0			
Datum zahájení realizace projektu	2.3.2009			
Datum ukončení realizace projektu	30.6.2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	1.1/1/0025			
<i>Monitorovací zpráva</i>				
Pořadové číslo zprávy	9/ 2011			
Monitorované období	Začátek	1. 12. 2010	Konec	28. 2. 2011
Typ zprávy	Průběžná	<input checked="" type="checkbox"/>	Závěrečná	<input type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	15. března 2011			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace
IČ/DIČ	75022133
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Zdeňka Zelená
<i>Zhotovitel MZ</i>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Mgr. Zdeňka Zelená
Telefonní číslo/Fax	567218146



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

E-mail

skola@zsvberanov.cz

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Publicita a zveřejňování projektových aktivit, výsledků a výstupů
Období realizace klíčové aktivity	2.3.2009-30.6.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Jednotlivé aktivity byly zveřejňovány na webových stránkách projektu (http://projekt.zsvberanov.cz/), informační tabule ve vestibulu školy s logolinky a identifikačními údaji projektu. V prosinci byl ve Čtvrtletníku občanů Velkého Beranova uveřejněn článek Jak pokračuje náš projekt ?	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Výstupem jsou informace na webových stránkách projektu , informační tabule upozorňuje na základní údaje o realizovaném projektu, občané Velkého Beranova a přidružených obcí jsou informováni o dalším průběhu realizace.	
Problémy při realizaci projektu	
<i>(časově náročný proces financování projektu, zdoluhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)</i>	

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Implementace výukových materiálů do vzdělávacích programů a jejich inovace
Období realizace klíčové aktivity	1. 9.2010-30.6.2011
V této aktivitě jde o začlenění a využití nových výukových materiálů při konkrétní práci se žáky. Žáci se účastní vyučovacích hodin, na nichž probíhá ověřování výukových materiálů vzniklých v průběhu realizace projektu.	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Výstupem bude dopracovaný ŠVP, inovované tématické plány, pracovní listy, moderní výuka a konkurenceschopnější žáci i pedagogové po ukončení ověření vybraných materiálů a ukončení realizace projektu.	
Problémy při realizaci projektu	



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Číslo klíčové aktivity 05

Název klíčové aktivity

Evaluace nových výukových materiálů

Období realizace klíčové aktivity

1. 9.2010-30.6.2011

Obsahem této aktivity je zjistit, jaké jsou klady a zápory nově vytvořených výukových materiálů. Podklady pro hodnocení vycházejí z každodenní práce s dětmi. Učitelé ověřují vytvořené programy a v případě nutnosti je upravují tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám školy a konečná databáze výukových materiálů odpovídala potřebám žáků a školy.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Výstupem budou vyhodnocené podklady získané formou zpětné vazby a použití závěrů pro dílčí úpravy a dopracování výukových materiálů pro vytvoření konečné databáze výukových materiálů.

Problémy při realizaci projektu

(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

4. Další informace o realizaci projektu

--

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

Číslo klíčové aktivity	04
Název klíčové aktivity	Implementace výukových materiálů do vzdělávacích programů a jejich inovace
Období realizace klíčové aktivity	Září 2010 – červen 2011
Popis a cíl klíčové aktivity	

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Půjde o začlenění a využití výukových materiálů při práci se žáky, bude jim nabídnuta modernější kvalitnější výuka, zábavnější formy práce, větší možnost zapojení do výuky, což je bude motivovat k dalšímu vzdělání.	
Číslo klíčové aktivity	05
Název klíčové aktivity	Evaluace nových výukových materiálů
Období realizace klíčové aktivity	Září 2010 – červen 2011
Popis a cíl klíčové aktivity	
Cílem je zjistit, jaké jsou klady a nedostatky výukových materiálů. Podklady pro hodnocení budou vycházet z každodenní práce s dětmi, z přípravy a zpracování dotazníků pro žáky a pedagogy a získané poznatky budou využity pro úpravu programů tak, aby vyhovovaly potřebám školy.	
Číslo klíčové aktivity	06
Název klíčové aktivity	Publicita a zveřejňování projektových aktivit, výsledků a výstupů
Období realizace klíčové aktivity	2.3.2009-30.6.2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
Jednotlivé aktivity zveřejňovány na webových stránkách projektu (http://projekt.zsvberanov.cz/), Čtvrtletník občanů Velkého Beranova, informační tabule ve vestibulu školy s logolinky a identifikačními údaji projektu	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
Výstupem jsou informace na webových stránkách projektu a ve Čtvrtletníku, informační tabule upozorňuje na základní údaje o realizovaném projektu	
Problémy při realizaci projektu	
Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)
(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)
Průběžné informace na www projektu <http://projekt.zsvberanov.cz/>. Informační tabule ve vestibulu školy, Jak pokračuje náš projekt ? ve Čtvrtletníku občanů Velkého Beranova.

7. Zadávací řízení



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZŘ				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZŘ				
Poznámky				

Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>				
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu								
Číslo kontroly								
Datum kontroly								
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Lhůta ke splnění nápravných opatření	Datum							
Poznámky								

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podstatné změny v monitorovaném období

(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)

Nepodstatné změny

Formální změny v monitorovaném období

Věcné změny v monitorovaném období

Změny rozpočtu v monitorovaném období

Přesun 20 000,- Kč z kapitoly 3.3 (z 3.3.1 12 000,01 Kč, z 3.3.3 4 000,- Kč, a z 3.3.4 4 000,- Kč) do kapitoly 8. (z toho 19 400 Kč do pol. 8.2.2 a 600,01 do pol. 8.3.1)

Odůvodnění přesun do pol. 8.2.2:

Prostředky v rozpočtu kapitoly 3 Zařízení a vybavení související s realizací projektu nedosáhly v závěru takové částky, o kterou jsme žádali. Přesunem prostředků do položky publicita, bychom získali prostředky na propagaci výstupů projektu v rámci realizovaného workshopu, kterého se zúčastní pedagogové z ostatních škol. Informace o realizaci a výstupech budou obsahem informačních materiálů určených pro žáky školy a jejich rodiče (informační leták). V regionálním tisku budou informováni o výstupech projektu obyvatelé regionu.

Odůvodnění do pol. 8.3.1:

Špatným odhadem při tvorbě žádosti došlo k přečerpaní v kapitole 8.3.1 o 61 ,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti a k dalším čtyřem měsícům realizace, kdy vzniknou výdaje tohoto typu, žádáme o výše popsaný přesun.

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)

Podpořenou osobou v počátečním vzdělávání je dítě – žák, které absolvovalo minimálně 10 vyučovacích hodin, v nichž byly realizovány výukové materiály vzniklé v rámci projektu. Monitorovací indikátor bude naplněn po ukončení pilotního ověření výukových materiálů.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu		9/2011
a.	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	1 370 286,-
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,-
b.	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	167 966,50
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,-
c.	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	935 946,50
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,-
d.	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	1 103 913,-
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	0,-
e.	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	266 373,-
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0,-
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	23 214,76
f1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)	0,-
Poznámky		

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0,-
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,-



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0,-
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,-
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0,-
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,-
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0,-
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0,-
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	0,-
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0,-
Poznámky		

14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	38, 94
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	943, 33
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	38, 94
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,-
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	943, 33
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Úroky z projektového účtu		
Poznámky		
<i>Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dānu povinnost je zřídīt a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.</i>		

15. Odhad následující žádosti o platbu




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Termín	30. 8. 2011
Částka [Kč]	137 028,60
Poznámky	
	<i>(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)</i> <i>Publicita, workshop</i>



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovněm po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VR/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (*Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH*) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. (*Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH*) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	Mgr. Zdeňka Zelená
Funkce v organizaci	Ředitelka školy
Místo a datum	11. 5. 2011
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

Přílohy		Přiloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zadávacího řízení 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepočítaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepočítaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	administrativní a odborní zaměstnanci)		
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zasláné platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>